TÂCHE ID	TÂCHE FONCTION	TÂCHE RESPONSABLE	DÉBUT DATE	ÉCHÉANCE DATE	DURÉE EN JOURS	AVANCEE TÂCHE	16/12 - 22/12							03/01 - 05/01			06/01 - 12/01							13/01 - 19/01							20/01 - 24/01				
							L	M	Me	J	V	S	D	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V
1	Hello World																																		
1.1	Lexer	Erwan	16/12/2024	20/12/2024	5	**Terminée**																													
1.2	Parser	Colin / Baptiste	16/12/2024	20/12/2024	5	**Terminée**																													
1.3	Test	Les 3	16/12/2024	20/12/2024	5	**Terminée**																													
1.4	Analyse Contextuelle	Abel	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																													
1.5	Génération de code	Baptiste	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																													
2	Options																																		
2.1	-b	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																		X											
2.2	-p	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																		X											
2.3	-v	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																		X											
2.4	-n	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																		X											
2.5	-r X	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																		X											
2.6	-d	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																		X											
2.7	-P	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	**Terminée**																		X											
2.8	Optionnel : -w et option pour fixer le mode d'arrondi					Pas commencée																													
3, 3.1	Sans Objet - Etape A																																		
3.1.1	Lexer	Erwan	21/12/2024	22/12/2024	2	**Terminée**																		X											
3.1.2	Parser	Colin	03/01/2025	08/01/2025	6	**Terminée**																		X											
3.1.3	Tests	Julia	03/01/2025	08/01/2025	6	**Terminée**																		X											
3.2	Sans Objet - Etape B																																		
3.2.1	Passe 3	Abel	03/01/2025	13/01/2025	11	**Terminée**																													
3.2.2	Tests	Julia	03/01/2025	13/01/2025	11	**Terminée**																													
3.3	Sans Objet - Etape C																																		
3.3.1	Génération de code	Baptiste/Erwan	05/01/2025	17/01/2025	13	**Terminée**																													
3.3.2	Tests	Julia	05/01/2025	13/01/2025	9	**Terminée**																													
4, 4.1	Orienté Objet - Etape A																																		
4.1.1	Lexer	Erwan	21/12/2024	22/12/2024	2	**Terminée**																												X	
4.1.2	Parser	Colin	05/01/2025	11/01/2025	7	**Terminée**																												X	
4.1.3	Tests	Julia	09/01/2025	13/01/2025	9	**Terminée**																												X	
4.2	Orienté Objet - Etape B																																		
4.2.1	Passe 1	Abel	11/01/2025	20/01/2025	10	**En cours**																													
4.2.2	Tests	Julia	09/01/2025	20/01/2025	12	**Terminée**																													
4.2.3	Passe 2	Abel	13/01/2025	20/01/2025	8	**En cours**																													
4.2.4	Tests	Julia	13/01/2025	20/01/2025	8	**En cours**																													
4.2.5	Passe 3	Abel	16/01/2025	20/01/2025	5	**En cours**																													
4.2.6	Tests	Julia	13/01/2025	20/01/2025	8	**En cours**																													
4.3	Orienté Objet - Etape C																																		
4.3.1	Génération de code	Baptiste/Erwan	13/01/2025	20/01/2025	8	**En cours**																													
4.3.2	Tests	Julia	16/01/2025	20/01/2025	5	**En cours**																													
5	Extension																																		

TÂCHE ID	TÂCHE FONCTION	TÂCHE RESPONSABLE	DÉBUT DATE	ÉCHÉANCE DATE	DURÉE EN JOURS	AVANCEE TÂCHE	16/12 - 22/12							03/01 - 05/01			06/01 - 12/01							13/01 - 19/01							20/01 - 24/01				
							L	M	Me	J	V	S	D	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V
5.1	Recherche	Baptiste	18/12/2024	22/12/2024	5	**Terminée**																													X
5.2	Développement	Colin	03/01/2025	23/01/2025	21	**En cours**																													X
5.3	Tests	Colin	03/01/2025	23/01/2025	21	**En cours**																													X
6	Documentatioon																																		
6.1	Manuel utilisateur	Erwan	06/01/2025	19/01/2025	14	**Terminée**																												X			
6.2	Conception	Abel/Baptiste	06/01/2025	23/01/2025	18	**En cours**																													X
6.3	Validation	Julia	06/01/2025	23/01/2025	18	**En cours**																													X
6.4	Extension	Colin	06/01/2025	23/01/2025	18	**En cours**																													X
6.5	Impact énergétique	Julia	06/01/2025	23/01/2025	18	**En cours**																													X
6.6	Bilan gestion de projet	Julia	06/01/2025	22/01/2025	17	**En cours**																											X		